

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°17

Fecha de Inspección: 25/5/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción

Documento Técnico Peacebone

RESULTADOS



CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

| ACTIVID AD | SUB ACT IVIDAD | CANTIDA D REAL | UNIDAD | PROGRA MADO | REF. DIA | ACUMUL ADO | CUMPLI MIENTO | CAUSA NO CUM PLIMIEN TO | TIPO AC TIVIDAD |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|--------|----------------|----------|---------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | Replanteo y Trazado Paviment | | | | | | | | |
| Movimient o de Tierra | os y Rack's Al macenaje | 21.000 | m2 | 344.000 | 22.93 | 102.000 | No | Satisfacto rio | Actividad Programa da |

RECURSOS EECC EN TERRENO

| ACTIVIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DOT. DIRECTA | DOT. REFERENCIAL | DOT. INDIRECTA |
|-------------------------|--------|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| Movimiento de Tierra | Cascos | 2 | 222 | 2 | 2 |



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Bonefish



Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje





OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS

PLAN DE ACCION

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS