

### INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

# **REPORTE N°42**

Fecha de Inspección: 17/6/2021

Autor:

#### **ANTECEDENTES GENERALES**

N° de API: 2132121 N° de Contrato: 432423 Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM

Fecha de Inicio: 23/5/2021 Fecha de Termino: 5/9/2021 Especialidad: Ingeniería Espacial

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción

Documento Tecnico SDAD

#### **RESULTADOS**



## CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

| ACTIVID<br>AD     | SUB ACT<br>IVIDAD                  | AVANCE<br>DIARIO | UNIDAD | PROGRA<br>MADO | REF. DIA | AVANCE<br>REAL AC<br>UMULAD<br>O | CUMPLI<br>MIENTO | CAUSA<br>NO CUM<br>PLIMIEN<br>TO | TIPO AC<br>TIVIDAD          |
|-------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------|----------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Correas<br>Varias | Cableado<br>de control<br>18 AWG 1 | 3.000            | ML     | 100.000        | 100.00   | 597.000                          | No               | Cumplido                         | Actividad<br>Programa<br>da |

#### **RECURSOS EECC EN TERRENO**

|           | I      | i .      | I            | T           |                |
|-----------|--------|----------|--------------|-------------|----------------|
|           |        |          |              | DOT.        |                |
| ACTIVIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DOT. DIRECTA | REFERENCIAL | DOT. INDIRECTA |



### **REGISTROS FOTOGRAFICOS**

### **OBSERVACIONES**

**DESVIACIONES DETECTADAS**Ninguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna