

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°59

Fecha de Inspección: 18/6/2021

Autor:

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 2132121 N° de Contrato: 7389454 Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM Fecha de Inicio: 23/5/2021 Fec Fecha de Termino: 5/9/2021 Especialidad: Ingeniería Aeronautica

Referencias Utilizadas:

Descripción Nombre Referencia Documento Tecnico fdsfsd

RESULTADOS



CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT IVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	AVANCE REAL AC UMULAD O	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Correas Varias	Cableado de control 18 AWG 2	3.000	ML	100.000	100.00	309.000	No	Accidente Laboral	Actividad Programa da

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Correas Varias	Celular Intrinseco	3	22	2	2



REGISTROS FOTOGRAFICOS



SUB ACTIVIDAD: Cableado de control 18 AWG 2

OBSERVACION: sdfsd

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADASNinguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna