

ACTA N°2

ACTA DE OBSERVACIÓN EN CAMINATA

ANTECEDENTES GENERALES

Proyecto: Proyecto N°2

WBS: 0

Área: GENERAL

TOP: 432

Sistema: sis1

Empresa: COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA

Contrato: CONTRATO N°2

Fecha Inicio Contrato: 14/5/2021

Caminata N°: 2

Fecha y Hora: 21/7/2021

OBSERVACIONES EN CAMINATA

1.- PRIORIDAD 01: Son detalle de terminación críticos que deben ser cerrados antes de la pruebas. (Construcción o preparación o Comisionamiento), PRIORIDAD 02: Son detalle de terminación criticidad moderada que pueden ser cerrados durante las pruebas por etapa, pero no las traspasarán al proceso sgte. PRIORIDAD 03: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del trabajo (presente contrato), pero son alcance de proyecto. PRIORIDAD 04: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del proyecto.

2.- El contratista es responsable de que este documento y el acta de asistencia sea firmado por asistentes a la caminata. Debe entregar una copia del listado de punch firmado en terreno y acta al líder de caminata.

| UBICACIÓN | N° PLANO | CÓDIGO EQUIPO | DISCIPLINA | DESCRIPCIÓN ACCIÓN PENDIENTE | ORIGINADOR POR | RESP. CONST RUCCIÓN | LIDER CAMINATA | PRIORIDAD | FECHA DE COMPROMISO DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE |
|-----------|----------|---------------|------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|
| 432 | 324 | 324 | Cañerías | Accion | Sebastian Pavez Altamirano | Sebastian Pavez Altamirano | Sebastian Pavez Altamirano | P 2 | 23/7/2021 | 25/7/2021 |