

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°38

Fecha de Inspección: 1/6/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Especialidad:

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción

Especialidad: Ingeniería Química Petrolera

Documento SharePoint gantt

RESULTADOS



Requiere Seguimiento

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT	CANTIDA D REAL	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	ACUMUL ADO	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Movimient o de Tierra	Replanteo y Trazado Paviment os y Rack's Al macenaje	1.000	m2	344.000	22.93	134.000	No	Requiere Seguimie nto	Actividad Programa da
Movimient o de Tierra	Movimient o de Tierra	1.000	m2	2.000	2.000	1.000	No	Satisfacto rio	Actividad NO Progr amada

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Movimiento de Tierra	Guantes	1	2	2	2



REGISTROS FOTOGRAFICOS

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADASNinguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna