



# REPORTE N°2

Autor:

Fecha de Inspección: 24/5/2021

## ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621

N° de Contrato: 532234

Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021

Fecha de Termino: 23/5/2021

Especialidad: Ingeniería Topográfica y Fotogrametría

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Carta Gantt	REFERENCIA
Manual Usuario	Manuales hechos

## CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD

Actividad: Movimiento de Tierra

Subactividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

¿Cumplio? : Si

Causa del NO Cumplimiento : Cumplida

Tipo de Actividad : Actividad Programada

Pre requisito : Entregar material de trabajo

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado
12.000	m2	344.000	22.93	41.000

Actividad: Obras Civiles

Subactividad: Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje

¿Cumplio? : No

Causa del NO Cumplimiento : Requiere Seguimiento

Tipo de Actividad : Actividad Programada

Pre requisito : Entregar material de trabajo

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado
12.000	m2	544.000	90.67	55.000

Actividad: Obras Civiles

Subactividad: Construir puente

¿Cumplio? : No

Causa del NO Cumplimiento : Requiere Seguimiento

Tipo de Actividad : Actividad NO Programada

Pre requisito : Entregar material de trabajo

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado
11.000	m2	21.000	1.000	1.000



## CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD

Actividad: Movimiento de Tierra

Subactividad: Mover tierra

¿Cumplio? : Si

Causa del NO Cumplimiento : Cumplida

Tipo de Actividad : Actividad NO Programada

Pre requisito : Entregar material de trabajo

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado
11.000	m2	21.000	1.000	1.000



## RECURSOS EECC EN TERRENO

Actividad	Equipo	Cantidad	Dot Directa	Dot. Referencial	Dot. Indirecta
Movimiento de Tierra	Celulares Intrínsecos	1	1	1	1
Obras Civiles	Celulares Intrínsecos	2	2	2	2

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Hola



Sub Actividad: Movimiento de Tierra

Observación: Hola

