

ACTA N°10

ACTA DE OBSERVACIÓN EN CAMINATA

ANTECEDENTES GENERALES

Proyecto: Proyecto N°2

Empresa: COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA

WBS: 2000

Contrato: CONTRATO N°2

Área: MINA SUBTERRANEA

Fecha Inicio Contrato: 14/5/2021

TOP: TOP3

Caminata Nº: 3

Sistema: sis4

Fecha y Hora: 23/7/2021

OBSERVACIONES EN CAMINATA

- 1.- PRIORIDAD 01: Son detalle de terminación críticos que deben ser cerrados antes de la pruebas. (Construcción o preparación o Comisionamiento), PRIORIDAD 02: Son detalle de terminación criticidad moderada que pueden ser cerrados durante las pruebas por etapa, pero no las traspasarán al proceso sgte. PRIORIDAD 03: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del trabajo (presente contrato), pero son alcance de proyecto. PRIORIDAD 04: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del proyecto.
- 2.- El contratista es responsable de que este documento y el acta de asistencia sea firmado por asistentes a la caminata. Debe entregar una copia del listado de punch firmado en terreno y acta al líder de caminata.

| UBICACIÓN | N° PLANO | CÓDIGO EQUIPO | DISCIPLINA | DESCRIPCIÓN ACCIÓN PENDIENTE | ORIGINADOR POR | RESP. CONST RUCCIÓN | LIDER CAMINATA | PRIORIDAD | FECHA DE COMPROMISO DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE |
|-----------|----------|------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|
| 43 | 54 | 22 | Automatización | Accion 2 | Sebastian Pavez Altamirano | Sebastian Pavez Altamirano | Sebastian Pavez Altamirano | P 2 | 12/7/2021 | 25/7/2021 |