

# INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

# **REPORTE N°33**

Fecha de Inspección: 17/6/2021

Autor:

#### **ANTECEDENTES GENERALES**

N° de API: 2132121 N° de Contrato: 432423 Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM Fecha de Inicio: 23/5/2021 Fec Fecha de Termino: 5/9/2021 Especialidad: Ingeniería Aeronautica

Referencias Utilizadas:

Descripción Nombre Referencia Documento Tecnico fsd

#### **RESULTADOS**



# CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT IVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	AVANCE REAL AC UMULAD O	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Correas Varias	Cableado de control 18 AWG 1	3.000	ML	100.000	100.00	585.000	No	Accidente Laboral	Actividad Programa da

#### **RECURSOS EECC EN TERRENO**

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Correas Varias	Celular Intrinseco	3	3	3	3



# **REGISTROS FOTOGRAFICOS**

# **OBSERVACIONES**

**DESVIACIONES DETECTADAS**Ninguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna