

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°50

Fecha de Inspección: 17/6/2021

Autor:

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 342342 N° de Contrato: 7389127 Nombre de Proyecto: Proyecto 7

Empresa Contratista: SALCO TM

Fecha de Inicio: 23/5/2021 Fecha de Termino: 5/9/2021 Especialidad: Ingeniería Espacial

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción

Documento Tecnico dfsd

RESULTADOS



CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT IVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	AVANCE REAL AC UMULAD O	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Correas Varias	Monatje cable me nsajero 2	3.000	ML	50.000	16.67	39.000	No	Cumplido	Actividad Programa da

RECURSOS EECC EN TERRENO

				DOT.	
ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA



REGISTROS FOTOGRAFICOS

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADASNinguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna