

#### INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

# **REPORTE N°46**

Fecha de Inspección: 17/6/2021

Autor:

#### **ANTECEDENTES GENERALES**

N° de API: 342342 N° de Contrato: 7389127 Nombre de Proyecto: Proyecto 7

Empresa Contratista: SALCO TM Fecha de Inicio: 23/5/2021 Fec

Fecha de Inicio: 23/5/2021 Fecha de Termino: 5/9/2021 Especialidad: Ingeniería Espacial

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción

Documento Tecnico ete

## **RESULTADOS**



## CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT IVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	AVANCE REAL AC UMULAD O	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Correas Varias	Monatje cable me nsajero 10	5.000	ML	100.000	100.00	5.000	No	Accidente Laboral	Actividad Programa da

#### **RECURSOS EECC EN TERRENO**

				DOT.		l
ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA	l



## **REGISTROS FOTOGRAFICOS**

## **OBSERVACIONES**

**DESVIACIONES DETECTADAS**Ninguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna