

## INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

## **REPORTE N°17**

25/5/2021 Fecha de Inspección:

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

#### **ANTECEDENTES GENERALES**

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1 Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción

#### **RESULTADOS**

ACTIVID AD	SUB ACT IVIDAD Replante	CANTIDA D REAL ONTROL	UNIDAD	eqriqera Mado CE POR A	uimiento REF. DIA CTIVIDAD	ACUMUL ADO SEGÚN P	CUMPLI MIENTO ROGRAM	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Movimient o de Tierra	y Trazado Paviment os y Rack's Al macenaje	21.000	m2	344.000	22.93	102.000	No	Satisfacto rio	Actividad Programa da

ACTIVID		CANTIDA	RECUR	SOSTEEC(	C EN TERF
AD	EQUIPO	D	DIRECTA	AL	IRECTA
Movimient o de					
Tierra	Cascos	2	222	2	2



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Bonefish



Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje





## **OBSERVACIONES**

### **DESVIACIONES DETECTADAS**

PLAN DE ACCION

**OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS**