

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°62

Fecha de Inspección: 18/6/2021

Autor:

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 2132121 N° de Contrato: 432423 Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM Fecha de Inicio: 23/5/2021 Fec Fecha de Termino: 5/9/2021 Especialidad: Ingeniería en Informática

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción Carta Gantt rwer

RESULTADOS



Requiere Seguimiento

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT IVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	AVANCE REAL AC UMULAD O	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Correas Varias	Cableado de control 18 AWG 1	4.000	ML	100.000	100.00	621.000	No	Cumplido	Actividad Programa da

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Correas Varias	Cascos	4	2	2	2



REGISTROS FOTOGRAFICOS

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADASNinguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna