

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°17

Fecha de Inspección: 25/5/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234Nombre de Proyecto: Proyecto N°1 Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. Fecha de Inicio: 15/5/2024cha de Termino: 23/52342cha de Termino:

Nombre Referencia Descripción

Documento Técnico Peacebone



CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD

Actividad: Movimiento de Tierra

Subactividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

¿Cumplio?: No

Causa del NO Cumplimiento : Satisfactorio

Tipo de Actividad : Actividad Programada

Pre requisito : Tener Planos

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado	
21.000	m2	344.000	22.93	102.000	



RECURSOS EECC EN TERRENO

Actividad	Equipo	Cantidad	Dot Directa	Dot. Referencial	Dot. Indirecta
Movimiento de Tierra	Cascos	2	222	2	2



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Bonefish



Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

Observación: Reporte





OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS

PLAN DE ACCION

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS