

## INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

# **REPORTE N°52**

Fecha de Inspección: 3/6/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

#### **ANTECEDENTES GENERALES**

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Especialidad: Ingeniería Aeroespacial

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción

Carta Gantt iiuy

#### **RESULTADOS**



Requiere Seguimiento

## CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT	CANTIDA D REAL	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	ACUMUL ADO	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
	Replanteo y Trazado Paviment								
Movimient o de	os y Rack's Al							Requiere Seguimie	Actividad Programa
Tierra	macenaje	40.000	m2	344.000	22.93	380.000	No	nto	da

### **RECURSOS EECC EN TERRENO**

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Movimiento de Tierra	Guantes	2	2	2	2



### **REGISTROS FOTOGRAFICOS**



**SUB ACTIVIDAD:** Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje

**OBSERVACION:** iyuty

## **OBSERVACIONES**

**DESVIACIONES DETECTADAS**Ninguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna