

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°92

Fecha de Inspección: 7/7/2021

Autor: Brooke

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 2132121

N° de Contrato: 432423

Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM

Fecha de Inicio: 23/5/2021

Fecha de Terminó: 5/9/2021

Especialidad: Ingeniería en Informática

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Documento Tecnico	yrtv
Share point	yrtv

RESULTADOS



Requiere Seguimiento

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Correas Varias	Cascos	52	21	12	21
Correas Varias	Cascos	32	21	12	21

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	AVANCE REAL ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
Correas Varias	Cableado de control 18 AWG 1	21.400	ML	100.000	100.00	712.400	No	Cumplido	Actividad Programada
Correas Varias	Sub Actividad No Programada	321.000	ML	321.000	32.000	32.000	No	Accidente Laboral	Actividad NO Programada

REGISTROS FOTOGRAFICOS



SUB ACTIVIDAD: Cableado de control 18 AWG 1

OBSERVACION: DSAD

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS
Hola

PLAN DE ACCION
PLAN

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna