

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°93

Fecha de Inspección: 9/7/2021 Autor: **Brooke**

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 342342 N° de Contrato: 7389127 Nombre de Proyecto: Proyecto 7

Empresa Contratista: SALCO TM

Especialidad: Ingeniería en Informática Fecha de Inicio: 23/5/2021 Fecha de Termino: 5/9/2021

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción		
Carta Gantt	Cartas 2		
Documento Tecnico	Informe		

RESULTADOS



No Requiere Seguimiento

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Correa Transportadora de Pebbles 2 3263CTR-002	Notebook	43	32	12	12



CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT IVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	AVANCE REAL AC UMULAD O	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Correas Varias	Monatje cable me nsajero 1	53.000	ML	100.000	50.00	157.000	No	Cumplido	Actividad Programa da
Correas Varias	Sub Actividad No Progra mada	43.000	ML	43.000	43.000	23.000	No	Cumplido	Actividad NO Progr amada



REGISTROS FOTOGRAFICOS



SUB ACTIVIDAD: Monatje cable mensajero 4

OBSERVACION: Imagen 1

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADASHola

PLAN DE ACCION Ninguno OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Solo una imagen